


Status do Portfólio de projetos 2010-2014



Unidade	Código	Nome da Iniciativa	Início	Término	Status	Valor Aprovado
ESMEC	PJESMEC2011001	EAD na ESMEC	01/12/2011	30/04/2013	Cancelado	R\$ 150.000,00
FCB	PJFCB2013013	Padronização das Rotinas do Processo Eletrônico		13/06/2014	Cancelado	R\$ 100.000,00
FCB	PJFCB2013026	ModelaJUS	05/11/2013	21/05/2014	Cancelado	R\$ 1.930.032,00
SECAD	PJSECAD2011002	Fórum Novo de Frecheirinha	28/03/2012	29/11/2013	Cancelado	R\$ 2.250.000,00
SECAD	PJSECAD2011008	Fórum Novo de Milagres	12/06/2012	14/04/2014	Cancelado	R\$ 2.137.080,63
SECAD	PJSECAD2011010	Fórum Novo de Pedra Branca	01/12/2011	29/11/2013	Cancelado	R\$ 5.396.556,20
SECAD	PJSECAD2011011	Fórum Novo de Quixeramobim	01/11/2011	29/11/2013	Cancelado	R\$ 3.119.582,01
SECAD	PJSECAD2011014	Reforma Fórum de Itapajé	01/03/2011	11/06/2012	Cancelado	R\$ 370.000,00
SECAD	PJSECAD2011016	Reforma Fórum de Miraíma	01/01/2012	12/04/2013	Cancelado	R\$ 280.830,00
SECAD	PJSECAD2011017	Reforma Fórum de Russas	01/08/2011	17/01/2013	Cancelado	R\$ 280.830,00
SECAD	PJSECAD2011019	Reforma do Fórum de Cariré	01/03/2011	12/04/2013	Cancelado	R\$ 250.470,00
SECAD	PJSECAD2011021	Reforma Fórum de Jardim	01/09/2011	12/04/2013	Cancelado	R\$ 280.830,00
SECAD	PJSECAD2011023	Reforma Fórum de Guaiúba (Ampliação)	01/11/2011	12/04/2013	Cancelado	R\$ 280.830,00
SECAD	PJSECAD2011024	Nova Edificação da 10ª Unidade JECC, Juizado Móvel e Perícia do Detran	01/10/2011	12/04/2013	Cancelado	R\$ 80.000,00
SECAD	PJSECAD2011030	Fórum Novo de Pereiro	01/04/2010	29/11/2013	Cancelado	R\$ 2.216.416,74
SECAD	PJSECAD2012002	Fórum Novo de Cascavel	09/04/2012	29/11/2013	Cancelado	R\$ 3.384.150,56
SECAD	PJSECAD2012008	Reforma do Fórum de Quiterianópolis	01/05/2012	12/04/2013	Cancelado	
SECAD	PJSECAD2013006	Fórum Novo de Uruburetama *		14/04/2014	Cancelado	R\$ 2.641.100,00
SEPLAG	PJSEPLAG2012003	Elaboração do manual de direitos e serviços disponíveis ao servidor do Judiciário cearense (SGP)	04/05/2012	03/06/2013	Cancelado	R\$ 1.295,10
SETIN	PJSETIN2011071	Consultoria Oracle	15/06/2011	16/04/2013	Cancelado	R\$ 200.000,00
SETIN	PJSETIN2011079	Aquisição de Balanceadores de links internet	02/04/2012	16/04/2013	Cancelado	R\$ 758.000,00
SETIN	PJSETIN2011093	Contratar Consultoria Jurídica para Política de Segurança	31/12/2011	22/02/2013	Cancelado	R\$ 300.000,00
SETIN	PJSETIN2012007	Sessão de Julgamento	30/01/2012	14/01/2013	Cancelado	R\$ -
SETIN	PJSETIN2012013	Totens de Atendimento para o Acesso a Justiça	01/02/2012	22/04/2013	Cancelado	R\$ 400.000,00
SETIN	PJSETIN2013021	Implantação do Escritório de Processos	09/01/2013	15/04/2014	Cancelado	R\$ 674.400,00

Unidade	Código	Nome da Iniciativa	Início	Término	Status	Valor Aprovado
SETIN	PJSETIN2013040	Solução de Desenho de Processos de Service Desk		05/12/2013	Cancelado	R\$ 979.781,40
ASSCOM	PJASSCOM2011001	A Justiça na mídia			Concluído	
ASSCOM	PJASSCOM2012001	Judiciário cearense em evidência	13/04/2012	29/12/2012	Concluído	R\$ 400.000,00
ASSMIL	PJASSMIL2013001	Modernização do projeto de segurança do TJCE	10/07/2013	28/04/2015	Concluído	R\$ 4.042.720,80
CGJ	PJCGJ2013001	Garantia de Autonomia Financeira		09/04/2013	Concluído	R\$ 160.000,00
COMCON	PJCOMCON2010001	Concurso para Ingresso de Magistrados	18/10/2010	18/04/2013	Concluído	R\$ 8.543.394,23
ESMEC	PJESMEC2013001	Cursos de Aperfeiçoamento de Magistrados	25/06/2013	19/11/2014	Concluído	R\$ 278.300,00
PRESIDÊNCIA	PJSETIN2012038	INTEGRAJUS	02/10/2012		Concluído	R\$ -
SECAD		Arquivo Deslizante	01/05/2011	11/06/2012	Concluído	R\$ 2.570.000,00
SECAD		Construção do 3º Pavimento do Edifício Sede do TJCE	01/05/2010	11/06/2012	Concluído	R\$ 16.828.238,30
SECAD		Reforma do Fórum de Amontada		14/11/2011	Concluído	R\$ 370.000,00
SECAD	PJSECAD2010001	Reforma do Fórum Clóvis Beviláqua	18/01/2010	11/12/2014	Concluído	R\$ 30.775.912,05
SECAD	PJSECAD2011001	Fórum Novo de Boa Viagem *	22/03/2012	16/12/2014	Concluído	R\$ 2.901.246,54
SECAD	PJSECAD2011004	Reforma da ESMEC	01/06/2011	29/04/2013	Concluído	R\$ 280.000,00
SECAD	PJSECAD2011006	Fórum Novo de Assaré *	31/05/2012	27/06/2014	Concluído	R\$ 3.245.606,26
SECAD	PJSECAD2011026	Reforma do Fórum das Turmas Recursais	01/04/2011	18/12/2012	Concluído	R\$ 50.000,00
SECAD	PJSECAD2011027	Projeto de Aquisição Manutenção predial e reformas terceirizadas	26/04/2011	31/12/2011	Concluído	R\$ 5.628.500,00
SECAD	PJSECAD2011031	Aquisição de Mobiliário para Atendimento da Capital e Interior	01/12/2010	14/12/2012	Concluído	R\$ 40.000.000,00
SECAD	PJSECAD2011041	Implantação do serviço de atendimento ao usuário	15/07/2011	31/12/2011	Concluído	R\$ 70.829,55
SECAD	PJSECAD2012003	Fórum Novo de Crateús *	03/05/2012	16/12/2014	Concluído	R\$ 3.493.112,39
SECAD	PJSECAD2012007	Novo JECC de Aracati	01/05/2012	20/02/2015	Concluído	R\$ 505.556,07
SECAD	PJSECAD2013016	Programa de projetos de eficiência energética	13/11/2013	26/05/2014	Concluído	R\$ 3.225.000,00
SEFIN	PJSEFIN2011001	Convênio imobiliário		10/03/2010	Concluído	
SEFIN	PJSEFIN2011002	Comissão de orçamento participativo	04/05/2010	04/05/2010	Concluído	
SEFIN	PJSEFIN2011003	Remuneração dos depósitos judiciais		10/03/2010	Concluído	
SEFIN	PJSEFIN2011004	Terceirização do arquivo		17/03/2010	Concluído	
SEFIN	PJSEFIN2012001	Manual Fornecedor do TJCE	29/02/2012	12/12/2012	Concluído	

Unidade	Código	Nome da Iniciativa	Início	Término	Status	Valor Aprovado
SEGER	PJSEGER2011001	Criação da editora do Poder Judiciário		05/02/2010	Concluído	
SEGER	PJSEGER2012001	Custeio da Prova em Processos Cíveis com Gratuidade Judicial	18/10/2012	22/10/2014	Concluído	R\$ 730.180,20
SEJUD	PJSEJUD2011001	Grupo de trabalho para agilização da certificação do trânsito em julgado			Concluído	
SEJUD	PJSEJUD2011002	Implantação do Sistema de Malote Digital		30/07/2011	Concluído	R\$ -
SEPLAG	PJSEPLAG2011001	Escritório Corporativo de Projetos	01/06/2011	31/12/2011	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2011002	Justiça e Cidadania	01/08/2011	28/09/2012	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2011003	Implantação do Comitê Estratégico do Poder Judiciário cearense		20/11/2011	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2011004	Desenvolvimento do sistema JUS COMARCA		21/10/2010	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2011005	Portal da transparência		28/05/2010	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2011006	Transformação da Assessoria de Planejamento em Secretaria Especial de Planejamento e Gestão		14/10/2010	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2011007	Eficiência.jus	20/11/2011	21/01/2012	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2011008	Implantação da Comissão de Responsabilidade Socioambiental		18/10/2011	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2012001	Justiça em movimento	01/02/2012	11/09/2012	Concluído	
SEPLAG	PJSEPLAG2014001	Elaboração do Plano Estratégico 2015-2020 do Poder Judiciário do Estado do Ceará	10/03/2014	12/06/2015	Concluído	R\$ 166.997,16
SETIN		Solução de Certificados Digitais (Aquisição/Ampliação)			Concluído	
SETIN	PJSETIN2009003	Central de Serviços	29/12/2009	04/10/2011	Concluído	
SETIN	PJSETIN2009009	Integração a Gigafor	31/12/2009	07/10/2011	Concluído	
SETIN	PJSETIN2009017	Impressoras e Multifuncionais (Serviços de Impressão)	31/12/2009	22/10/2012	Concluído	R\$ 4.333.587,26
SETIN	PJSETIN2009024	Aprimoramento do ponto eletrônico	17/12/2009	27/01/2011	Concluído	
SETIN	PJSETIN2010059	Solução CAS	07/05/2010	04/10/2011	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011067	Storage SAN	05/01/2011	26/03/2012	Concluído	R\$ 316.077,44
SETIN	PJSETIN2011069	Novos Notebooks para Modernização do Judiciário	07/04/2011	30/11/2011	Concluído	

Unidade	Código	Nome da Iniciativa	Início	Término	Status	Valor Aprovado
SETIN	PJSETIN2011074	Aquisição de Impressoras Matriciais Não Fiscais	09/08/2011	16/02/2012	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011075	Solução de Armazenamento e Recuperação de Cópia de Segurança	03/10/2011	19/11/2012	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011076	Aquisição de Switchs de Acesso/Distribuição	26/12/2011	27/03/2013	Concluído	R\$ 1.868.890,42
SETIN	PJSETIN2011078	Ampliação, Implantação e Aquisição de Rede Wireless	01/09/2011	19/02/2013	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011081	Implantação do PJe	19/10/2011	06/06/2014	Concluído	R\$ -
SETIN	PJSETIN2011086	Aquisição de Servidores de Rede de Médio e Avançado Desempenho com Software de Virtualização	27/12/2011	31/10/2012	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011087	Aquisição de Nobreaks para Estações de Trabalho do Interior	27/06/2011	18/11/2011	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011088	Aquisição de Leitores Ópticos de Códigos de Barras	15/06/2011	30/11/2011	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011089	Extensão do 2º Monitor – Sistemas Judiciais - Capital	22/11/2011	09/10/2012	Concluído	R\$ 2.400.000,00
SETIN	PJSETIN2011092	Aquisição de Estações de Trabalho	20/12/2011	27/03/2013	Concluído	R\$ 3.200.000,00
SETIN	PJSETIN2011095	Fábrica Externa de Software	31/12/2011	31/10/2012	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011097	Sistema de Precatórios	03/11/2011	30/10/2012	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011098	Expansão dos Storages em uso no TJCE	01/12/2011	14/01/2013	Concluído	
SETIN	PJSETIN2011103	Ampliação dos Links de Comunicação (2 Mbps)	20/05/2010	27/09/2012	Concluído	R\$ 5.362.983,24
SETIN	PJSETIN2011104	Ferramentas de Gerenciamento / Performance e Tuning de Banco de Dados	01/03/2011	13/09/2011	Concluído	
SETIN	PJSETIN2012002	Virtualização da Justiça - 1º grau - Capital	23/03/2012	31/10/2012	Concluído	R\$ 6.375.145,00
SETIN	PJSETIN2012021	Implantação de Ferramenta de Informações Gerenciais	22/06/2012	14/06/2016	Concluído	R\$ 277.500,00
SETIN	PJSETIN2012025	Cálculos Judiciais	06/06/2012	25/02/2014	Concluído	R\$ -
SETIN	PJSETIN2012028	Consultoria e Solução de Gestão em Segurança de TI	17/08/2012	28/05/2014	Concluído	R\$ 2.461.719,81
SETIN	PJSETIN2012029	NOC / Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança - GRIS	17/08/2012	28/05/2014	Concluído	R\$ 2.389.975,69

Unidade	Código	Nome da Iniciativa	Início	Término	Status	Valor Aprovado
SETIN	PJSETIN2012030	Plano de Continuidade / Contingencia	17/08/2012	28/05/2014	Concluído	R\$ 531.034,93
SETIN	PJSETIN2013033	Contratação Rede Metropolitana de Fortaleza (Gigafor)	28/02/2013	26/08/2013	Concluído	R\$ 1.100.000,00
SETIN	PJSETIN2013034	Solução de Gerenciamento de Service Desk	01/03/2013	18/12/2014	Concluído	R\$ 1.722.500,00
SETIN	PJSETIN2013036	Risc - Renovação Garantia - IBM	10/04/2013	21/11/2013	Concluído	R\$ 88.995,72
SETIN	PJSETIN2014023	Expansão do PJe	07/07/2014	21/11/2014	Concluído	R\$ -
SGP		Regulamentação das Gratificações Previstas na Lei 14.786/2010 - Novo PCCR/GAM		08/11/2011	Concluído	R\$ 3.178.732,93
SGP		Regulamentação das Gratificações Previstas na Lei 14.786/2010 - Novo PCCR/GEI		09/09/2011	Concluído	R\$ 4.091.522,73
SGP	PJSGP2011001	Valorização do Servidor	02/04/2012	18/12/2014	Concluído	R\$ 80.000,00
SGP	PJSGP2011002	Núcleo de Educação à Distância	01/01/2011	01/03/2013	Concluído	R\$ 100.000,00
SGP	PJSGP2011003	Desenvolver o Plano de Capacitação	03/01/2011	02/05/2014	Concluído	R\$ 3.539.490,72
SGP	PJSGP2011004	Elaboração e implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração		13/08/2010	Concluído	
SGP	PJSGP2011005	Implantação das 40 horas de forma parcelada	02/08/2010	31/05/2012	Concluído	R\$ 25.000.000,00
SGP	PJSGP2011008	Implantação de Novas Unidades Jurisdicionais no Fórum Clóvis Beviláqua	03/01/2011	31/07/2012	Concluído	R\$ 2.082.032,74
SGP	PJSGP2012002	Solução Integrada em mapeamento de competências, avaliação e gestão por desempenho e ascensão funcional dos servidores do Poder Judiciário Cearense	16/10/2012	24/04/2015	Concluído	R\$ 399.000,00
SGP	PJSGP2012009	Garantir a correção das distorções vencimentais entre servidores da capital e do interior	13/01/2012	05/02/2013	Concluído	R\$ 10.000.000,00
SGP	PJSGP2013001	Concurso Público para ingresso de magistrados	03/02/2014	30/07/2015	Concluído	R\$ 1.428.645,00
SGP	PJSGP2013002	Concurso Público para Ingresso de Novos Servidores e Cadastro de Reserva	06/11/2013	13/10/2014	Concluído	R\$ 10.115.972,57
SGP	PJSGP2013008	Acompanhamento psicossocial de Magistrados	05/09/2013	09/01/2014	Concluído	R\$ 358.000,00
	PJSECAD2011003	Fórum Novo de Tabuleiro	28/03/2012		Suspenso	R\$ 2.194.685,86
	PJSECAD2012010	Fórum Novo de Senador Pompeu *	12/09/2013		Suspenso	R\$ 3.292.800,00
	PJSECAD2012011	Fórum Novo de Várzea Alegre *	23/08/2013		Suspenso	R\$ 2.778.300,00

Unidade	Código	Nome da Iniciativa	Início	Término	Status	Valor Aprovado
	PJSECAD2013005	Fórum Novo de Russas *	17/02/2014		Suspense	R\$ 3.292.800,00
CGJ	PJCGJ2013003	Promoção de Quadro Funcional Adequado para a Corregedoria Geral da Justiça	27/08/2013	15/01/2015	Suspense	R\$ 1.997.468,35
SETIN	PJSETIN2013015	Solução para Virtualização de Espaço e Armazenamento de Dados	22/04/2013		Suspense	R\$ 4.500.000,00